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La Roquebrussanne
DEPARTEMENT DU VAR

DECISION N°2023/22

Signature des avenants du MAPA 2022/01,
Rénovation énergétique,
réhabilitation et mise aux normes de la salle Autran

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Nous, Michel Gros, agissant en qualité de Maire de la commune de La Roquebrussanne,

EN VERTU de la délibération 2020/14 du Conseil Municipal en date du 8 juin 2020 portant
délégations consenties par la Conseil Municipal au Maire au sens de I'article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, ‘pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget’

CONSIDERANT la décision 2022/26 du 30 mai 2022 attribuant le MAPA 2022/01, travaux de
Rénovation énergétique, réhabilitation et mise aux normes de la salle Autran,

CONSIDERANT la décision 2022/39 du 5 septembre 2022 attribuant le MAPA 2022/01 — lot 3,
travaux de Rénovation énergétique, réhabilitation et mise aux normes de la salle Autran

CONSIDERANT la suggestion technique d'une entreprise sur le lot n°9 — photovoltaique,

CONSIDERANT les demandes de la commune de faire exécuter des prestations complémentaires
aux marchés de travaux cités ci-dessus,

DECIDONS

Article 1 : De signer I'avenant n°1, lot n°9, avec Soleil du Sud, Zac Frey Redon & Rocabron
(83136). Cet avenant concerne une modification technique qui présente de nombreux
avantages pour le projet (avenant en annexe). Cet avenant ne génére pas de
modification sur le montant du marché.

Article 2 : De signer I'avenant n°2, lot n°3, avec I'entreprise ASTEN (SAS), agence de Toulon 396
chemin Pépiole a Six-Fours (83140). Cet avenant concerne la fabrication et la pose de
la sous-face de la pergola. Le montant de I'avenant sur la tranche 2 s'éleve a 6 600 €
hors taxes soit 7 920,00 € toutes taxes comprises. Les autres clauses du marché
restent inchangées.
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Article 3 : De signer I'avenant n°1, lot n°6, avec SOTRAP, 867 avenue des Bousquets a CUERS
(83390). Cet avenant concerne des prestations de nettoyage complémentaires. Le

montant de l'avenant sur la tranche 1 s'éléve a 800 € hors taxes soit 960,00 € toutes
taxes comprises. Les autres clauses du marché restent inchangées.

Article 4: Le Maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution de la présente décision.

Article 5 : D'informer le Conseil Municipal, lors de sa prochaine séance, de la présente décision.

Fait a La Roquebrussanne, le 6 avril 2023

Le Maire,
Monsieur Michel

La présente décision peut faire ['objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois a
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de |'Etat
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